HARMONOGRAM - Přišimasy Kanalizace

měs: srpen 2017 | září 2017

popis	č.p.		dny
Realizace stok a přípojek kanalizace stoka A	I.	II.	
Hlavní silnice		36	
Přípojky - postup realizace:	123		
Výkop v místě napojení na stoku A		35	
Překop vozovky, výkop směrem k nemovitosti	62		
Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu		32	
Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)	14		
		28/138	
	28/132		
		26	
	10		
		25	
	115		
	III.		
	31		
	27		
	4		
	44		
	60		
	56/2		
	3		
	29		
	75		
	83		
	58		
		64	
	65		
		66	
	84		
		80	
	34		
		61	
	40, 31		
		42	
	50		
		48	
	20		
		46	
Překop vozovky - napojení stoky F1 na stoku A	IV.		
Stoka F1- postup realizace:			
Výkop v místě napojení na stoku A			
Překop vozovky stoka F1			
Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu			
Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)			
Realizace stok a přípojek kanalizace stoka A	I.	II.	
Hlavní silnice	19		
Přípojky - postup realizace:		57	
Výkop v místě napojení na stoku A	7		
Překop vozovky, výkop směrem k nemovitosti		21	
Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu	16		
Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)		36	
	15		
		158	
	35		
		25/1	
	94		
Překop vozovky - napojení stoky D na stoku A			
Stoka D - postup realizace:			
Výkop v místě napojení na stoku A			
Překop vozovky stoka D			
Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu			
Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)