
KD Přišimasy kanalizace a ČOV    Stránka 1 z 2 

Záznam ze dne :        6.6.2017  Místo :  OU Přišimasy 

Přítomni :  dle presenční listiny 

DALŠÍ KD  se bude konat 13.6.2017 na OU Přišimasy 
 
Obec Přišimasy jako stavebník kanalizace, vydává označení „VOZIDLO STAVBY“, které opravňuje vjíždět do zákazu 

vjezdu, tj. do místa stavby. Vydává je i občanům bydlícím v lokalitě dotčené stavbou. 

Osoby zhotovitele odpovědné za úseky : 

Skřivany – p. Kirš  M: 602 751 601 

Za obchodem – p. Linha M: 731 602 455 

Ostatní úseky – p. Burian M: 731 631 648 

Čištění komunikací. 

TDI sděluje a požaduje:  
ZVÝŠENÁ PRAŠNOST na komunikacích. Zhotovitel provede úpravu povrchu rýh a průběžné kropení povrchů výkopů.  
Zhotovitel sděluje: 
Zhotovitel provádí pravidelnou údržbu rýh, po dohodě s KSÚS provádí úpravu povrchu rýh asfaltovým recyklátem, 
v době konání KD nebyla zjištěna žádná zvýšená prašnost. 
Postup prací: 

1. Stoka „A“ – na stoce se nepracuje. Chybí provést část stoky mezi Š45 – Š46. Stavba narazila na horninu 

těžitelnosti tř. 6 nepracuje se.  

2. Soka „E“ – stoka je dokončena včetně přípojek 

3. Stoka „E1“ – dokončena včetně přípojek, ruší se přípojka pro č. parc. 1091/17 

4. Stoka „H“ – stoka dokončena včetně přípojek, chybí napojení na stoku A. Propojení na stoku A bude 

realizováno v termínu od 19.6. do 30.6.2017 (I.etapa) 

5. Stoka „J“ - stoka dokončena včetně přípojek, chybí napojení na stoku A. Propojení na stoku A bude 

realizováno v termínu od 19.6. do 30.6.2017 (I.etapa) 

6. Stoka „J1“ – stoka včetně přípojek dokončena 

7. Stoka „G“ - stoka dokončena včetně přípojek, chybí napojení na stoku A.  

8. Stoka „F“ – práce zastaveny, stoka ukončena mezi ŠF6 – ŠF7. Stavba narazila na horninu těžitelnosti tř. 6 

nepracuje se.  

9. Stoka C3-A – provádí se stoka mezi ŠC43 – ŠC44 směrem od ČS2 ke Klepci. Stoka by měla být dokončena do 

15.7., přípojky dokončeny do 31.7.17 

10. Stoka C3-B – stoka je dokončena, chybí provést dvě přípojky 

11. Výtlak C3 – z ČS2 dokončen 

12. ČS1 – umístění ČS1 bylo po dohodě a se souhlasem investora, zhotovitelem změněno z důvodu stávajících 

nadzemních vedení. Výkop ČS1 bude zahájen 7.6. dokončení se předpokládá 20.6.2017. 

 

Na KD byli přítomni zástupci KSÚS SK, ROPID, ČSAD POLKOST a SEDOZ DZ 

Za účasti výše uvedených zástupců byly řešeny uzávěry komunikací pro stavbu splaškové kanalizace v obci, 

objízdné trasy autobusů a termíny s tím spojené. 

 

Navržené uzávěry hlavní komunikace stoky A: 

 

I. Etapa 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č.  34 

NA STAVBĚ : PŘIŠIMASY KANALIZACE A ČOV 
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Úsek od Š57 po Š49  (horní dům Šmoulov č.p.129 po první dům v dolní zatáčce u č.p.111) 

Termín : od 19.6. do 30.6.2017 

Práce :  překopy pro napojení stok „H“ a „J“ 

 Provedení veškerých přípojek 

 Do příštího KD tj. do 13.6.2017 požaduje zhotovitel od investora předat: 

1) Podélné profily, případně alespoň požadovanou niveletu konce dna stok pro budoucí zástavbu. Délky 

bezejmenných stok budou zahrnuty a vyúčtovány v rámci stoky A. 

2) Aktuální, doplněnou a opravenou tabulku přípojek na stoce A, vč. požadované nivelety dna konce přípojek 

na hranici jednotlivých nemovitostí. 

II.a Etapa 

 Napojení stoky C na stoku A (křižovatka u křížku na Úvaly) 

 Termín : od 5.7. do 9.7.2017 

II.b Etapa 

 Úsek od Š49 po Š43 ( první dům v zatáčce u č.p.111 po Š43 u č.p. 36) 

 Termín : od 10.7. do 30.7.2017 

 Provedení 14ks přípojek a napojení stoky „G“. 

III.a Etapa 

 Úsek od Š43 u č.p. 36 po Š 34 hospodu č.p. 4) 

 Termín : od 31.7. do 20.8.2017 

 Provedení 37ks přípojek, napojení stoky „F“ od obchodu 

III.b Etapa 

 Ulice Limuzská 

 Termín : od 10.7. do 31.8.2017 

 Provedení celé stoky včetně přípojek 

IV. Etapa 

 Úsek od Š34 č.p. 4 po napojení stoky „D“ u č.p. 94 Š21 

 Termín : od 21.8. do 10.9.2017 

 Provedení 11ks přípojek a napojení stoky „D“ 

V. Etapa 

 Přípojky pro č.p. 81 a 88 křižovatka u křížku do Úval s napojením stoky „B“ směr vrakoviště 

 Termín : od 11.9. do 24.9.2017 

Provedení 2ks přípojek a napojení stoky „D“ 

VI. Etapa 

 Úsek směrem k Hradešínu od č.p.129 Š57 na konec stoky Š64 

 Termín : od 25.9. do 8.10.2017 

 Provedení 6ks přípojek 

VII. Etapa 

 Skřivany od ČS3 konec Skřivan směr Limuzy po odbočku na Klepec 

 Termín : od 1.9. do 27.10.2017 

 Provedení stoky včetně přípojek a výtlaku z ČS 

 

Výše uvedené termíny mohou být v průběhu provádění stavby upravovány a měněny. 

  

Investor vyžaduje účast projektantů na KD z důvodu upřesňování, schvalování a doplňování PD.    

 

 

 

 

 

 

Zapsal : TDI Pavel Frank 


