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Záznam ze dne :        20.6.2017  Místo :  OU Přišimasy 

Přítomni :  dle presenční listiny 

DALŠÍ KD  se bude konat 4.7.2017 na OU Přišimasy,   27.6.2017 se KD konat nebude 
 
Obec Přišimasy jako stavebník kanalizace, vydává označení „VOZIDLO STAVBY“, které opravňuje vjíždět do zákazu vjezdu, 

tj. do místa stavby. Vydává je i občanům bydlícím v lokalitě dotčené stavbou. 

Osoby zhotovitele odpovědné za úseky : 

Skřivany – p. Kirš  M: 602 751 601 

Za obchodem – p. Linha M: 731 602 455 

Ostatní úseky – p. Burian M: 731 631 648 

Čištění komunikací. 

TDI sděluje a požaduje:  
ZVÝŠENÁ PRAŠNOST na komunikacích. Zhotovitel provede úpravu povrchu rýh a průběžné kropení povrchů výkopů.  
Zhotovitel sděluje: 
Zhotovitel provádí pravidelnou údržbu rýh, po dohodě s KSÚS provádí úpravu povrchu rýh asfaltovým recyklátem, v době 
konání KD nebyla zjištěna žádná zvýšená prašnost. 
 
Postup prací: 

1. Stoka „A“ – na stoce se provádí překopy vozovky pro napojení stok H a J včetně dvou krátkých odbočných úseků 

pro napojení budoucí zástavby. Dále se budou provádět překopy pro přípojky na obě strany stoky (6 kusů). Z toho 

jednu přípojku požaduje investor nad rámec pro č. parc. 425/70 v délce cca 11m. tento úsek by měl být dokončen 

do 4.7.2017. 

2. Soka „E“ – stoka je dokončena včetně přípojek 

3. Stoka „E1“ – dokončena včetně přípojek, ruší se přípojka pro č. parc. 1091/17 

4. Výtlak E – z ČS1 – nyní se provádí, délka cca 10m. T: do 23.6. 

5. ČS1 – 22.6. bude osazována ČS1 včetně betonáže vztlakové pojistky, ČS1 by měla být komplet zasypána do 26.6. 

6. Stoka „H“ – provádí se propojení na stoku A (I.etapa) T: do 22.6. 

7. Stoka „J“ – 23. – 26.6. bude proveden propoj stoky na stoku A (I.etapa) 

8. Stoka „J1“ – stoka včetně přípojek dokončena 

9. Stoka „G“ - stoka dokončena včetně přípojek, chybí napojení na stoku A. Provedení propojení na stoku a bude 

provedeno dle HMG.  

10. Stoka „F“ – práce zastaveny, stoka ukončena mezi ŠF6 – ŠF7. Stavba narazila na horninu těžitelnosti tř. 6 

nepracuje se. Zhotovitel provede úpravu u výkopu tak, aby vozidla vlastníků nemovitosti mohly vjíždět na 

pozemky. 

11. Stoka C3-A – práce z důvodu skalního masivu přerušeny. Stavba narazila při výkopu na skalní podloží a bude dále 

postupovat pomocí skalní frézy. Termín ukončení může být prodloužen. Zhotovitel přizve zástupce ZBA pro 

stanovení třídy horniny ve výkopu. Zhotovitel předložil návrh podchodu propustku v komunikaci, který má 

předjednaný se zástupcem SUS. Projektant zpracuje dokumentaci provedení podchodu pod propustkem a nechá 

jej schválit zástupcem SUS. 

12. Stoka C3-B – stoka je dokončena, chybí provést dvě přípojky 

13. Výtlak C3 – z ČS2 dokončen 

14. ČS2 – objekt ČS2 je napuštěn vodou, dnes proběhne měření hladiny, které je součástí měření těsnosti. Zhotovitel 

nesmí opomenout přizvat provozovatele. 

15. Projednaný HMG uzavírek z důvodu stavby zůstává beze změny. 

 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č.  36 

NA STAVBĚ : PŘIŠIMASY KANALIZACE A ČOV 
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PŘÍPOJKY : 
1. Na trase A byla projednána 1. etapa přípojek (15ks). Tyto budou provedeny dle HMG. 

2. 2. etapa přípojek na trase A bude projednána v pátek 30.6.. 

3. Na stoce B došlo k dohodě o umístění přípojek s majiteli. Bude provedeno 7ks přípojek. 

4. Na stoce C jsou provedeny gravitační přípojky napojované na dokončený úsek. V úseku, který vyžaduje uzavírku 

při napojení stoky C na stoku A ( ul. Limuzká) budou provedeny zbývající přípojky. Pro č. parc. 1091/16 bude 

provedena, pro č.p. 22 se ověří, pro č. parc. 22/1 se ruší napojení do stoky C (napojení je řešeno jiným způsobem). 

5. C4 výtlak – přípojky jsou hotové mimo jedné pro pana Šefla, tato bude projednána dnes 20.6. 

6. C1 – stoka se bude provádět dle HMG uzavírek včetně přípojek, zhotovitel prověří a vyznačí umístění přípojek. 

7. C2 – stoka hotová včetně přípojek 

8. C3-1 – stoka včetně přípojek dokončeny. 

9. C3-3-1 – stoka včetně přípojek dokončeny. 

10. C3-3-2 – stoka včetně přípojek dokončeny. 

11. C3-3-3 – stoka včetně přípojek dokončeny. 

12. C3-3 – stoka včetně přípojek dokončeny. (1ks navíc) 

13. C3-4-2 – stoka včetně přípojek dokončeny. 

14. C3-4-1 – stoka včetně přípojek dokončeny. 

15. C3-4-A – přípojky nejsou provedeny 

16. C3-4-B přípojky nejsou provedeny 

17. C3-A  - přípojky se provádějí. Projektant převzal podklady k přípojkám, zatím nepředal dokumewntaci. 

18. C3-B – stoka včetně přípojek dokončeny. 

19. D – stoka včetně přípojek dokončeny. 

20. E, E1, E2 – stoka včetně přípojek dokončeny. 

21. F – v realizaci 

22. F1, F2, F2-1  – tlakový řad včetně přípojek dokončeny. 

23. G – stoka včetně přípojek dokončeny. 

24. H – stoka včetně přípojek dokončeny. Mimo jedné, která se nyní provádí. 

25. J, J1 – stoka včetně přípojek dokončeny. 

 

Investor požaduje zásyp otevřeného výkopu na stoce F u krámu tak, aby bylo možné vjet osobním vozidlem na dotčené 

sousedící pozemky. 

 

Navržené uzávěry hlavní komunikace stoky A: 

 

I. Etapa 

Úsek od Š57 po Š49  (horní dům Šmoulov č.p.129 po první dům v dolní zatáčce u č.p.111) 

Termín : od 19.6. do 30.6.2017 

Práce :  překopy pro napojení stok „H“ a „J“ 

 Provedení veškerých přípojek 

 Do příštího KD tj. do 13.6.2017 požaduje zhotovitel od investora předat: 

1) Podélné profily, případně alespoň požadovanou niveletu konce dna stok pro budoucí zástavbu. Délky 

bezejmenných stok budou zahrnuty a vyúčtovány v rámci stoky A. 

2) Aktuální, doplněnou a opravenou tabulku přípojek na stoce A, vč. požadované nivelety dna konce přípojek na 

hranici jednotlivých nemovitostí. 

II.a Etapa 

 Napojení stoky C na stoku A (křižovatka u křížku na Úvaly) 

 Termín : od 5.7. do 9.7.2017 

II.b Etapa 

 Úsek od Š49 po Š43 ( první dům v zatáčce u č.p.111 po Š43 u č.p. 36) 

 Termín : od 10.7. do 30.7.2017 

 Provedení 14ks přípojek a napojení stoky „G“. 

III.a Etapa 

 Úsek od Š43 u č.p. 36 po Š 34 hospodu č.p. 4) 

 Termín : od 31.7. do 20.8.2017 
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 Provedení 37ks přípojek, napojení stoky „F“ od obchodu 

III.b Etapa 

 Ulice Limuzská 

 Termín : od 10.7. do 31.8.2017 

 Provedení celé stoky včetně přípojek 

IV. Etapa 

 Úsek od Š34 č.p. 4 po napojení stoky „D“ u č.p. 94 Š21 

 Termín : od 21.8. do 10.9.2017 

 Provedení 11ks přípojek a napojení stoky „D“ 

V. Etapa 

 Přípojky pro č.p. 81 a 88 křižovatka u křížku do Úval s napojením stoky „B“ směr vrakoviště 

 Termín : od 11.9. do 24.9.2017 

Provedení 2ks přípojek a napojení stoky „D“ 

VI. Etapa 

 Úsek směrem k Hradešínu od č.p.129 Š57 na konec stoky Š64 

 Termín : od 25.9. do 8.10.2017 

 Provedení 6ks přípojek 

VII. Etapa 

 Skřivany od ČS3 konec Skřivan směr Limuzy po odbočku na Klepec 

 Termín : od 1.9. do 27.10.2017 

 Provedení stoky včetně přípojek a výtlaku z ČS 

 

Výše uvedené termíny mohou být v průběhu provádění stavby upravovány a měněny. 

  

Investor vyžaduje účast projektantů na KD z důvodu upřesňování, schvalování a doplňování PD.    

 

 

 

Zapsal : TDI Pavel Frank 


