

ZÁPIS JEDNÁNÍ ZE DNE 7. 1. 2019

Přítomni: Obec Přišimasy – Š. Rumanová (starostka obce)- ŠR
Stavokomplet – M. Aleš (ředitel) - MA

1. Řešení reklamací kanalizace uplatněných dopisem STA na obci 27.11.2018 – není oficiální stanovisko dodavatele.
 - Oprava přípojky u č. p. 55 nátok balastní vody do ČS1 – zřejmě realizována?
 - dmychadlo na ČOV – čerpadlo běží nepřetržitě (přehozené kyslíkové sondy) – reklamáce podána na Conel – reklamáce trvá.
 - Zaasfaltované poklopy na veřejné komunikaci – vady se budou řešit společně s opravami poklopů v komunikaci ve správě SÚŠ na jaře 2019
 - Obec má zájem zplnomocnit Stavokomplet k řešení reklamací na kanalizaci, kde je STA provozovatelem. To bude projednáno s Ing. Glogarem, který je konzultantem obce ve věci VaK.
2. Stavokomplet zkontroluje přístupnost a funkčnost uzavíracích vod. armatur a předá výsledek z této kontroly vč. odhadu nákladů na případné opravy. Tato kontrola bude provedena pouze u uzávěrů ležících mimo zpevněné komunikace viz zápis z 21.9.2018. Bude projednáno na samostatném jednání s p. Gruberem – Stavokomplet (vedoucí sítí VaK). Termín optimálně do 31.1.2019, záleží na klimatických podmínkách.
3. MA vznesl dotaz na postup realizace nového vrtu z důvodu nejistoty v zásobování vodou pro obec Přišimasy – Hradešín v r. 2019 a možné opakování výpadku v zásobování z důvodu nedostatku vody ve vodním zdroji. Obec řeší vyhlášením výběrového řízení na nový vrt – optimální realizace do 06/2019.
4. Stavokomplet připraví měsíční přehled spotřeby vody pro Hradešín a z toho překročených limitů pitné vody za rok 2018 vyplývající z dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů z 21.7.2017 s vyčíslením sankcí. ŠR projedná na zastupitelstvu a to rozhodne o tom, zda bude uplatňovat sankce dle dohody na obci Hradešín. MA avizoval, že v případě uplatnění sankcí dojde k extrémnímu nárůstu ceny v Hradešíně a je nutné vyjádření obce Přišimasy co nejdříve z důvodu stanovení ceny vodného pro Hradešín pro rok 2019.
5. Z důvodu nedostatku vody (sucho, nadlimitní odběry v Hradešíně, nefunkční havarovaný vrt) není možné napojovat nové zájemce k sítím VaK viz. odeslaný dopis na obec Hradešín z 26.9.2018 a zápis z 27.9.2018.