ZAZNAM Z JEDNAN{ KONTROLNIHO DNE ¢&. 35
NA STAVBE : PRISIMASY KANALIZACE A COV

Zaznam ze dne : 13.6.2017 Misto : OU PfiSimasy

Pritomni : dle presencni listiny

DALSI KD se bude konat 20.6.2017 na OU P¥idimasy, 27.6.2017 se KD konat nebude

Obec Prisimasy jako stavebnik kanalizace, vydava oznacdeni , VOZIDLO STAVBY”, které opraviuje vjizdét do zakazu vjezdu,
tj. do mista stavby. Vydava je i obéandm bydlicim v lokalité dotcené stavbou.

Osoby zhotovitele odpovédné za Useky :

Skfivany — p. Kir§ M: 602 751 601
Za obchodem — p. Linha M: 731 602 455
Ostatni Useky — p. Burian M: 731 631 648

Citéni komunikaci.

TDI sdéluje a poZaduje:

ZVYSENA PRASNOST na komunikacich. Zhotovitel provede tpravu povrchu ryh a priibézné kropeni povrcha vykop(.
Zhotovitel sdéluje:

Zhotovitel provadi pravidelnou Gdrzbu ryh, po dohodé s KSUS provadi Upravu povrchu ryh asfaltovym recyklatem, v dobé
konani KD nebyla zjiSténa Zadna zvySena prasnost.

Postup praci:

1. Stoka ,A“—na stoce se nepracuje. Chybi provést ¢ast stoky mezi 545 — $46. Stavba narazila na horninu tézitelnosti
tf. 6 nepracuje se.

2. Soka,E”—stoka je dokoncéena véetné pripojek

3. Stoka ,E1“ - dokoncena vcetné pfipojek, rusi se pripojka pro ¢. parc. 1091/17

4. Stoka ,H“ —stoka dokoncena vcetné pripojek, chybi napojeni na stoku A. Propojeni na stoku A bude realizovédno
v terminu od 19.6. do 30.6.2017 (l.etapa)

5. Stoka,lJ” - stoka dokoncena vcetné pripojek, chybi napojeni na stoku A. Propojeni na stoku A bude realizovano
v terminu od 19.6. do 30.6.2017 (l.etapa)

6. Stoka,J1”—stoka v€etné pripojek dokoncena

7. Stoka,G“ - stoka dokoncena vcetné pripojek, chybi napojeni na stoku A.

8. Stoka,F“— prace zastaveny, stoka ukon¢ena mezi SF6 — SF7. Stavba narazila na horninu téZitelnosti t¥. 6
nepracuje se. Zhotovitel provede Upravu u vykopu tak, aby vozidla vlastniki nemovitosti mohly vjizdét na
pozemky.

9. Stoka C3-A — provédi se stoka mezi 5C43 — SC44 smérem od €S2 ke Klepci. Stoka by méla byt dokonéena do 15.7.,
pripojky dokonceny do 31.7.17. Stavba narazila pti vykopu na skalni podlozi a bude dale postupovat pomoci skalni
frézy. Termin ukonceni mize byt prodlouzen. Zhotovitel prizve zastupce ZBA pro stanoveni tfidy horniny ve
vykopu. Zhotovitel ptedlozil ndvrh podchodu propustku v komunikaci, ktery ma predjednany se zastupcem SUS.
Projektant zpracuje dokumentaci provedeni podchodu pod propustkem a necha jej schvalit zastupcem SUS.

10. Stoka C3-B — stoka je dokoncena, chybi provést dvé pripojky

11. Vytlak C3 —z €S2 dokonéen

12. €S1 — umisténi €S1 bylo po dohodé a se souhlasem investora, zhotovitelem zménéno z diivodu stavajicich
nadzemnich vedeni. Vykop €S1 bude zahajen 7.6. dokonéeni se predpoklada 26.6.2017. Zhotovitel k dnesnimu dni
ma dokoncené vykopy a podkladni betony.

Na KD byli pfitomni zastupci ROPID a CSAD POLKOST a bylo dohodnuto nasledujici.

1. Zhotovitel provede Upravu najezdu z objizdného Useku pro autobusy na hlavni silnici (stoka A) kolem rybnika.

2. V dobé uzavirky a priijezdu autobust kolem vykopu CS1 nebudou stat stroje stavby do objizdné trasy autobusd
(od vykopu €S1 smérem na Skvorec.
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3. Po dobu uzavirek dojde ke zméné jizdnich radu.

Navrzené uzavéry hlavni komunikace stoky A:

l. Etapa
Usek od $57 po 549 (horni d&im Smoulov €.p.129 po prvni ddim v dolni zataéce u €.p.111)
Termin : od 19.6. do 30.6.2017
Prace : prekopy pro napojeni stok ,,H” a ,,J*
Provedeni veskerych ptipojek
Do pfistiho KD tj. do 13.6.2017 poZaduje zhotovitel od investora predat:
1) Podélné profily, pripadné alespon poZzadovanou niveletu konce dna stok pro budouci zastavbu. Délky
bezejmennych stok budou zahrnuty a vyuctovany v rdmci stoky A.
2) Aktudlni, doplnénou a opravenou tabulku pfipojek na stoce A, v¢. poZzadované nivelety dna konce ptipojek na
hranici jednotlivych nemovitosti.
Il.a Etapa
Napojeni stoky C na stoku A (kFizovatka u kfizku na Uvaly)
Termin : od 5.7. do 9.7.2017
Il.b Etapa
Usek od 549 po 543 ( prvni diim v zataéce u €.p.111 po 543 u &.p. 36)
Termin : od 10.7. do 30.7.2017
Provedeni 14ks ptipojek a napojeni stoky ,, G“.
lll.a Etapa
Usek od 543 u &.p. 36 po S 34 hospodu €.p. 4)
Termin : od 31.7. do 20.8.2017
Provedeni 37ks pfipojek, napojeni stoky , F“ od obchodu
lll.b Etapa
Ulice Limuzska
Termin : od 10.7. do 31.8.2017
Provedeni celé stoky véetné pfipojek
IV. Etapa
Usek od 534 &.p. 4 po napojeni stoky ,D“ u &.p. 94 S21
Termin : od 21.8. do 10.9.2017
Provedeni 11ks ptipojek a napojeni stoky ,,D“
V. Etapa
PFipojky pro &.p. 81 a 88 kiiZovatka u k¥izku do Uval s napojenim stoky ,,B“ smér vrakovisté
Termin : od 11.9. do 24.9.2017
Provedeni 2ks pfipojek a napojeni stoky ,,D“
VI. Etapa
Usek smérem k Hrade$inu od ¢.p.129 $57 na konec stoky 564
Termin : od 25.9. do 8.10.2017
Provedeni 6ks pfipojek
VII. Etapa
Skivany od €S3 konec Skfivan smér Limuzy po odbo¢ku na Klepec
Termin : od 1.9. do 27.10.2017
Provedeni stoky véetné pfipojek a vytlaku z CS

Vyse uvedené terminy mohou byt v pribéhu provadéni stavby upravovany a ménény.

Investor vyZzaduje Ucast projektant(i na KD z divodu upfesnovani, schvalovani a doplriovani PD.

Zapsal : TDI Pavel Frank
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